

嘉荫县财政局文件

嘉财函〔2024〕45号

关于督促加快农村综合改革转移支付项目 进度的函

向阳乡人民政府、朝阳镇人民政府、乌云镇人民政府、保兴镇人民政府：

依据《黑龙江省农村综合改革转移支付资金管理办法》（黑财规〔2023〕30号）文件要求，农村公益事业建设项目当年建设、当年竣工，截至8月15日农村综合改革转移支付进度25.17%，低于序时进度，及时加快资金支出进度：

一、加强组织领导

在财政资金安全管理的前提下，加大项目组织推进力度，督促项目实施单位按合同约定完成项目施工。监督项目资金使用情况，做到农村综合改革转移支付资金应支尽支，不可滞拨、截留、挪用，及时掌握资金支付进度。农村公益事业建设项目应当年建

设、当年竣工、当年支出，不得跨年度实施、不得用于支付上年度未支付的农村公益事业建设项目，不得支付项目前期费用，不得违反有关规定用于非农村公益事业项目支出。

二、及时组织项目验收

各乡镇紧盯项目建设进度，提前准备验收各项事宜，整个项目实施完成后，按照程序和要求及时组织项目验收，2024年11月10日前，要争取完成项目验收工作，对验收合格的项目，应及时办理资金清算，不得拖欠。

三、严格控制支出范围

各乡镇要严格控制资金使用和管理，资金主要用于通过民主程序议定的“村内户外”道路、边沟、桥涵、绿化、亮化、文化休闲广场、公共浴池、村容村貌改造以及需要兴办切符合有关规定的其他公益事业建设项目。不得用于未经村民议定和超出范围的农村工艺建设项目、不得用于跨村和村以上范围的建设支出、不得用于农民庭院内的建设支出。

四、加快资金执行进度

各乡镇要切实做好项目前期准备工作，依法依规加快预算执行进度，提高资金使用效益。按照工程进度或合同约定及时拨付建设资金，严禁“以拨代支”和违规整合。结转结余资金按照结转结余资金管理有关规定执行。

五、加强日常监督检查

各乡镇要进一步提高资金安全意识，绩效意识，确保项目建

设范围，使用安全，产出高效。重点检查项目资金使用是否规范、项目实施是否顺利、项目管理是否到位等，发现问题及时纠正。并将检查结果上报县财政局，县财政局不定期进行重点抽查。

六、加强绩效评价管理

各乡镇要按照按照全面实施绩效管理的要求，建立完善全过程预算绩效管理机制，对照绩效目标，按要求开展绩效运行监控和绩效自评，即使发现并纠正存在的问题，确保绩效目标如期实现。要力争 2024 年 11 月 15 日前完成绩效自评并及时上报。县财政局将对各乡镇自评结果进行审核汇总，形成整体自评报告。绩效自评情况作为下一年度资金分配的重要参考。

附件：农村综合改革转移支付支出进度表





农村综合改革转移支付支出进度表

单位：元

单位信息	预算项目	指标额度使用百分比	指标总金额	指标剩余总金额	支付完成数
嘉荫县向阳乡人民政府	23072224113110000042-黑财指（农）【2024】15号中央农村综合改革公益事业建设项目（雪水温村）	0%	740000	740000	0
嘉荫县朝阳镇人民政府	2307222410931100000035-黑财指（农）【2024】15号2024年中央农村综合改革公益事业建设项目（佛山村）	0%	98630	98630	0
嘉荫县朝阳镇人民政府	2307222410931100000035-黑财指（农）【2024】15号2024年中央农村综合改革公益事业建设项目（佛山村）	20.44%	251370	200000	51370
嘉荫县乌云镇人民政府	2307222410731100000041-黑财指（农）【2024】15号2024年中央农村综合改革公益事业建设项目（泉石村）	0%	720000	720000	0
嘉荫县保兴镇人民政府	2307222410531100000062-黑财指农[2024]15号公益事业奖补资金	81.32%	720000	134526	585474