



2021年度重点绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 200 万元用于向阳乡育新村绿色大豆基地建设项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。申请中央及省级专项资金 200 万，目前使用 152 万用于购买 28 公顷土地使用权。

(一) 总体绩效目标完成情况分析。目前已经购置土地使用权 28 公顷，用于建设育新村绿色大豆基地，已经完成年度总体目标。

(二) 绩效指标完成情况分析。

1. 购置土地使用权 28 公顷，目前已经完成购置 28 公顷。
2. 资金结转结余率达到 8%，目前达到年度目标值。
3. 资金支付及时率达到 100%，已经达到年度目标值。
4. 成本控制年初预算内，达到目标值。
5. 目前未带动脱贫人口收入提升。未达到年度目标值。
6. 受益脱贫人数 243 人，未能达到 249 人的年度目标值。
7. 达到巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴效果，已经达到，完成年度目标值。
8. 受益群众满意度为 95%，达到年度目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 带动脱贫人口收入未达到大于等于 12.45 万元的年度目标值，该项目将于 2022 年生产达效，届时即可带动脱贫

人口增收。

2. 受益脱贫人数未达到目标值 249 人，原因为脱贫人口较项目谋划初期自然死亡 6 人，目前达到剩余 243 人能全部收益。

绩效自评结果拟应用和公开情况

项目情况已公开

五、其他需说明的问题

无