

嘉荫县2024年度衔接资金重点项目绩效目标运行监控情况反馈意见

县委农村工作领导小组：

为进一步了解和掌握财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效情况和绩效管理工作开展情况，进一步规范对财政资金支出的实施效果和资金使用效益自我评价工作，及时总结经验、改进管理，达到促进不断提升绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的，我们对2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评工作情况进行抽查，现将具体情况反馈如下：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发（财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行））的通知》（黑财农（2019）211号），嘉荫县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助实施项目35个，其中：产业项目15个、基础设施项目16个、补贴类项目4个。本次抽查选取红光乡民宿二期建设项目，通过对项目资金安排与使用情况，绩效自评结果的真实性、全面性、合理性等方面进行梳理，在实施绩效方面及绩效自评工作开展方面有一定提升，但仍需持续加强项目绩效管理和绩效自评工作。

一、抽查结果

(一)红光乡民宿二期建设项目自评得分99.5分，项目实施绩效较好，自评工作开展较好。

二、绩效自评抽查分析

(一)红光乡民宿二期建设项目

1、项目资金安排与使用情况

项目资金安排280万元，年度资金支出269.969711万元，预算执行率96.42%，项目实施绩效较好。

2、绩效自评结果的真实性、全面性、合理性

绩效目标完成情况较好，绩效自评结果能够真实、全面、合理反应项目实施情况，自评工作开展较好。

三、项目实施绩效管理方面存在的主要问题

无

四、相关建议

(一)要进一步做好项目前期调研，科学合理设置项目年度任务计划和年度绩效目标，逐步提高预算测算准确性，并严格执行预算。在执行过程中，加强对项目的跟踪检查和进度反馈。

(二)要进一步提高对绩效管理工作的重视程度，进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用，客观真实地进行自我评价，提高自评工作质量。

嘉荫县乡村振兴服务中心



嘉荫县财政局



2024年12月27日