

嘉荫县财政局 嘉荫县乡村振兴局 嘉荫县民族宗教事务局 嘉荫县审计局

文件

嘉财联呈〔2026〕1号

2025年度嘉荫县衔接推进乡村振兴补助 资金项目支出绩效自评抽查报告

县委农村工作领导小组：

为进一步了解和掌握财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效情况和绩效管理工作的开展情况，进一步规范预算单位对财政资金支出的实施效果和资金使用效益自我评价工作，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验，改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平的目的，我们对2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评工作情况进行抽

查。

嘉荫县 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目 36 个。本次抽查选取产业项目 2 个、基础设施项目 2 个,通过对项目资金安排与使用情况、绩效自评结果的真实性、全面性、合理性等方面进行梳理,预算单位在实施绩效方面及绩效自评工作开展方面有一定提升,但仍需持续加强项目绩效管理和绩效自评工作。

一、整体抽查结果

(一)红光乡燎原村红边村晾晒场建设项目,项目实施绩效良好,自评工作开展较好。

(二)伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目,项目实施绩效良好,自评工作开展较好。

(三)伊春市嘉荫县常胜乡常家村白桦汁冷藏设备及配套附属设施建设项目,项目实施绩效良好,自评工作开展较好。

(四)伊春市嘉荫县青山乡大砬子村基础设施建设项目,项目实施绩效良好,自评工作开展较好。

二、绩效自评抽查分析

(一)红光乡燎原村红边村晾晒场建设项目。

1. 项目资金安排与使用情况

项目资金安排 291.68 万元,年度资金支出 282.93 万元,预算执行率 97%,项目实施绩效良好。

2. 绩效自评结果的真实性、全面性、合理性

绩效目标完成情况良好,绩效自评结果能够真实、全面、合理反映项目实施情况,自评工作开展较好。

三、项目实施绩效管理方面存在的主要问题

目前,项目运行良好未发现问题。

四、相关建议

(一)进一步做好项目前期调研,预算单位应科学合理设置项目年度任务计划和年度绩效目标,逐步提高预算测算准确性,并严格执行预算。在执行过程中,加强对项目的跟踪检查和进度反馈,对于与预算差异较大的项目,预算单位应及时调整预算偏差,提高预算执行率。

(二)预算单位进一步提高对绩效管理工作的重视程度,进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用,客观真实地进行自我评价,提高自评工作质量。



嘉荫县财政局



嘉荫县乡村振兴局



嘉荫县民族宗教事务局



嘉荫县审计局

2026年1月22日